Naziv narugitelja: SVEUCILISNA KNJIZNICA U SPLITU
Godina: 2023

¢ sasnsi PLAN NABAVE

E-JN 5/2023

HIGIJENSKE
POTREPSTINE
MATERJJAI

PO STINE
ODRZAVANJE |
POPRAVLJANJE

| 337600005

503121006

2.707,55]

Ugovor

1 godina

28.10.2022

E-JN 1/2023 UREDSKI 30192000-1 2.654,46| Postupak jednostavne nabave govor NE 1. kvartal 1 godina 28.10.2022
MATERIJAL
2|E-JN 2/2023 TONERI 30125100-2 2.654,46| Postupak jednostavne nabave NE Ugovor NE 1. kvartal 1 godina 28.10.2022
3|E-JN 3/2023 MAGNETSKE TRAKE 30190000-7 2.654,46| Postupak jednostavne nabave| NE Narudzbenica NE 1. kvartal 28.10.2022
(NALJEPNICE) ZA
KNJIGE
4] E-JN 4/2023 MATERIJAL ZA 33760000-5 17.963,37]| Postupak jednostavne nabave NE Ugovor NE 1 godina 28.09.2023 |zmijenjena

RACUNALNE
OPREME
6| E-JN 6/2023 RACUNALNE 51610000-1 5.707,08| Postupak jednostavne nabave| NE Ugovor NE 28.10.2022 Odnosi se na odrZavanje
USLUGE ragunovodstvenog programa i
7|E-JN 772023 UGOVORNO 50750000-7 4.512,58| Postupak jednostavne nabave| NE Ugovor NE 28.10.2022
ODRZAVANJE |
SERVISIRANJE
DIZALA
8| E-JN 8/2023 KOMUNALNE 65000000-3 22.098,35| Postupak izuzet od primjene NE Ugovor NE 1. kvartal 1 godina 28.10.2022
USLUGE . Zakona
9| E-JN 9/2023 OBVEZNO 66514110-0 159,27] Otvoreni postupak DA Okvirni NE SDUSJIN 0s 28.10.2022 Postupak nabave provodi Sredisnji
OSIGURANJE OD sporazum drzavni ured za sredi$nju javnu
AUTOMOBILSKE nabavu.
ODGOVORNOSTI
10} E-JN 10/2023 OPSKRBA GORIVOM 09100000-0 3.316,82| Otvoreni postupak DA Okvirni NE SDUSJIN os 28.10.2022 Postupak nabave provodi Sredisniji
sporazum drZzavni ured za sredisnju javnu
11]E-JN 1172023 SISTEMATSKI 85100000-0 3.570,24| Postupak jednostavne nabave] Ugovor NE 28.10.2022
PREGLED s
12JE-JN 12/2023 SREDSTVAZA 38830000-9 3.899,89| Postupak jednostavne nabave| NE Ugovor NE 2. kvartal 1 godina 22.05.2023 Dodana
CISCENJE
13]|E-JN 13/2023 VODOINSTALATERS 45330000-9 3.161,54| Postupak jednostavne nabave NE Narudzbenica NE 2. kvartal 1 godina 27.07.2023 Dodana
KE USLUGE
14| E-JN 14/2023 PROMIDZBENI 22462000-6 3.438,54| Postupak jednostavne nabave| NE NarudZbenica NE 4. kvartal 4 mjeseca 29.11.2023 Dodana
MATERIJAL

Datum zadnje izmjene plana: 29.11.2023 12:02
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